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               План по реализации мероприятий по модернизации общего образования

                 в МОУ «Шарапово-Охотская основная общеобразовательная школа» 
в 2011 году

	№ 

п/п
	Мероприятия
	Ответственный – директор школы
	Ответстве-нные исполни-тели – школьная команда по реализации КММОО
	Сроки 
исполне-ния
	Результат реализации мероприятий

	1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение

	1.1.
	Организация взаимодействия образовательного учреждения с УО, ЦВР и УМЦ. Определение школьного оператора по сопровождению реализации Комплекса мер.
	Ракитин С.А.
	Симарова С.М.


	август
	Уточнение задач по реализации Комплекса мер на школьном уровне. Назначение ответственных лиц.

	1.2.
	Координация работы по выполнению показателей результативности Комплекса мер:
	Дудорис М.А.

Ракитин С.А.


	Админист-рация школы
	Июль- 

декабрь
	Выполнение показателей

Подготовка материалов для отчетов

	1.2.1.
	соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Московской области за IV квартал предыдущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Московской области за IV квартал предыдущего года
	Дудорис М.А.

Ракитин С.А.


	Гладких С.Н.


	
	

	1.2.2.
	доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников
	Ракитин С.А.


	Симарова С.М.
	
	

	1.2.3.
	 доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей
	Ракитин С.А.


	Симарова С.М.
	
	

	1.2.4.
	 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей
	Ракитин С.А.


	Симарова С.М.
	
	

	1.2.5.
	доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений
	Ракитин С.А.


	Симарова С.М.
	
	

	1.2.6.
	динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов
	Ракитин С.А.


	Соловьев А.С.
	
	

	1.3.
	Корректировка системы оплаты труда учителей, обеспечивающей  стимулирование качества работы и профессиональное развитие  учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда)
	Дудорис М.А.

Ракитин С.А.
	Алексан-дров О.В.

Гладких С.Н.

Ракитин С.А.

	Август-сентябрь
	Откорректи-рованные Положения по оплате труда учителей, обеспечивающие  стимулиро-вание качества работы и профессиональное развитие  учителей

	1.4.
	Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательного учреждения методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школы на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса мер
	Ракитин С.А.


	Пенькова Т.В.

Светашёва С.В.

Ракитин С.А.

Симарова С.М.
	Июль –

август
	Проекты перспективного развития школы на основе Националь-ной образова-тельной инициативы «Наша новая школа», учитываю-щие задачи и приоритеты реализации Комплекса мер

	1.5.
	Проведение совещаний с педагогическим коллективом по реализации планов выполнения  Комплекса мер 
	Ракитин С.А.
	школьная команда
	Июнь – август
	План-график проведения совещаний

	1.6.
	Инвентаризация материально-технического состояния общеобразовательнго учреждения для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер 
	Ракитин С.А.


	Михалина Н.А.

Кубыш-кина Е.А.

Кондраше-ва Н.С.

школьная команда
	Июль – 

декабрь
	Объемы работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер 

	1.7.
	Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на августовском педагогическом совете, заседании Управляющего совета.
	Ракитин С.А.


	Волохова С.И.

школьная команда


	Август
	Планы проведения августовских педагогических советов и совещаний.

	1.8.
	Оценка реализации Комплекса мер с подготовкой аналитического отчета 
	Ракитин С.А.


	школьная команда
	Август – декабрь
	Отчет о реализации Комплекса мер

	1.9.
	Размещение на официальном сайте материалов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования
	Ракитин С.А.
	Коваленко М.А. Дудницкая М.В.
	Декабрь 2011 года – январь

2012  года
	Аналитичес-кая 

справка

	2. Информационное обеспечение 

	2.1.
	Реализация медиаплана по информационному освещению реализации комплекса мер по модернизации общего образования 
	Ракитин С.А.
	школьная команда
	август
	материалы совещания администра-ции

	2.2.
	Информационное освещение реализации регионального проекта по модернизации общего образования на сайте школы
	Ракитин С.А.
	школьная команда
	2011-2013 годы
	Материалы на сайте,

анализ содержания вопросов и обращений педагогичес-ких работников

	2.3.
	Организация мероприятий по информированию педагогов о новых подходах в системе  пенсионного обеспечения
	Ракитин С.А.
	школьная команда
	Июнь – 

декабрь
	Материалы на сайте

	2.4.
	Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах  реализации  Комплекса мер в СМИ 
	Ракитин С.А.
	школьная команда
	Июнь – 

декабрь
	Публикации в СМИ



	3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования

	3.1
	Прием учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования поставляемого за счет средств федерального бюджета, его установка.
	Ракитин С.А.
	школьная команда
	 Июль-август
	Перечень оборудова-ния

	4. Обучение кадров, аттестация

	4.1.
	Организация и проведение повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательного учреждения для работы  в условиях введения  ФГОС начального общего образования
	Ракитин С.А.
	Симарова С.М.
	Июнь –ноябрь
	Планы повышения квалифика-ции 

	4.2.
	Организация и проведение повышения квалификации администрации ОУ в рамках программы  «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС»
	Ракитин С.А.
	Симарова С.М.
	Июнь –ноябрь
	План повышения квалифика-ции

	4.3.
	Обучение специалистов  общеобразовательного учреждения по вопросам мониторинга хода реализации  проекта модернизации общего образования
	Ракитин С.А.
	Симарова С.М.
	Август –ноябрь
	Программы обучения

	4.4.
	Организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников 
	Ракитин С.А.
	Симарова С.М.
	Июнь – июль
	План по аттестации

	4.5.
	Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных  о педагогических  работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
	Ракитин С.А.
	Симарова С.М.
	Август – декабрь
	Реестр педагогических  работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральны-ми государстве-нными образовате-льными стандартами



	5. Мониторинг

	5.1.
	Организация участия общеобразовательного учреждения в системе электронного мониторинга модернизации общего образования 
	Ракитин С.А.
	школьная команда
	Август –

декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга

	5.2.
	Проведение мониторинга введения ФГОС 
	Ракитин С.А.
	Симарова С.М.
	Сентябрь – декабрь
	План мониторинга  

Отчет о проведении мониторинга

	5.3.
	Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей
	Ракитин С.А.
	школьная команда
	Август – 

декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга

	     5.4.
	Проведение мониторинга локальных актов образовательного учреждения, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
	Ракитин С.А.
	комиссия по распреде-ления СЧОТ

Председа-тель комиссии 

Коваленко М.А.
	Август – 

декабрь
	Результаты анализа

	    5.5.
	Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов
	Ракитин С.А.
	школьная команда
	Сентябрь – декабрь
	Отчет о проведении мониторинга.



	    5.6.
	Анализ деятельности общеобразовательного учреждения по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования,  в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС 
	Ракитин С.А.
	школьная команда
	Август – 

декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга

	    5.7.
	Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательное учреждение 
	Ракитин С.А.
	школьная команда
	Сентябрь – декабрь
	Отчет о результатах мониторинга

	   5.8.
	Проведение мониторинга организации процесса внеучебной деятельности обучающихся  общеобразовательного учреждения по ФГОС начального общего образования
	Ракитин С.А.
	Симарова С.М.
	Август  -

декабрь
	Приказ министра  образования Правитель-ства Московской области

	   5.9.
	Проведение мониторинга организации готовности школы к внедрению 10 часов внеурочной деятельности 
	Ракитин С.А.
	Симарова С.М.
	Август –

сентябрь
	Отчеты о результатах мониторинга
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