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РЕАЛИЗАЦИИ  РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ (РКПМО)   В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 В  МОУ «Шарапово-Охотская средняя общеобразовательная школа»
на 2009 год

	№
	МЕРОПРИЯТИЕ
	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

	1. Организационное, нормативно - правовое сопровождение РКПМО



	1.1.
	Подготовка служебного доклада  директора школы Управляющему совету школы о состоянии и проблемах реализации РКПМО 
	Ракитин С.А.
Гололобова Н.Е.

Коваленко М.А.
	Служебный доклад директора школы Управляющему совету
	До 15.01.2009

	1.2
	Подготовка проекта приказа о внесении изменений в состав школьной команды по реализации РКПМО
	Гололобова Н.Е.
Коваленко М.А.
	Приказ директора школы
	 До 20.01.2009

	1.3
	Разработка сетевого графика реализации РКПМО в МОУ «Шарапово-Охотская средняя общеобразовательная школа» и его согласование с Управляющим советом школы
	Ракитин С.А.

Гололобова Н.Е.

Соловьёв А.С.
Волохова С.И.
	Сетевой график реализации РКПМО в 2009 году
	До 15.02.2009


	1.4
	Проведение общественного обсуждения плана участия школы в РКПМО в 2009 г.
	Ракитин С.А.
Гололобова Н.Е.

Коваленко М.А.

Волохова С.И.


	Встреча членов школьной рабочей команды, представителей местного самоуправления сельского  поселения «Васильевское», депутатов местного Совета, представителей родительского комитета, Управляющего совета школы.
	 До 1.03.09.

	1.5
	Организация электронного сопровождения реализации РКПМО
	Коваленко М.А.

Буравлёва А.В.

Щитова Н.Н.

	Приказ о назначении ответственного за электронное сопровождение реализации РКПМО
Поддержка сайтов Управления образования и образовательного учреждения.
	До 20.01.2009


	1.6
	Разработка и утверждение  плана использования финансовых средств, выделяемых на реализацию РКПМО.  Согласование на заседании Управляющего Совета школы.
	Ракитин С.А.

Гололобова Н.Е.

Коваленко М.А.

Волохова С.И.
	Утвержденный  план, протокол заседания Управляющего совета школы.
	 При получении информации об объёмах и сроках поступления финансовых средств



	1.7
	Обучение школьной  команды по реализации РКПМО
	Ракитин С.А.

Гололобова Н.Е.

Соловьёв А.С.

Коваленко М.А.

	Список тьютеров. Программа обучения
	В течение года

	2. Введение новой системы оплаты труда



	2.1
	Совершенствование нормативной базы  НСОТ
	Ракитин С.А.

Гололобова Н.Е.


	
	До 15.01.2009

	2.2.
	Обучение управленческой  команды
по вопросам  финансово-хозяйственной самостоятельности  и введения НСОТ в условиях НПФ.
	Ракитин С.А.


	Приказ об организации обучения
	До 01.05.2009
По плану Управления образования

	2.3.
	Подготовка предложений (при  необходимости) по корректировке   бюджета  школы на 2010 год для оптимизации доли стимулирующей части ФОТ работников ОУ 
	Ракитин С.А.

Гололобова Н.Е.

Соловьёв А.С.
	Предложения по корректировке бюджета школы на 2010 год.
	До 01.10.2010

	2.4.
	Анализ результатов мониторинга деятельности педагогических работников для начисления стимулирующей части оплаты труда
	Комиссия по распределению СЧОТ 
	Итоговые оценочные листы,

Протоколы заседаний
	01.08.2009;

25.12.2009;

	3. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений
	

	3.1. 
	Изучение материалов апробации методики оплаты труда в МОУ «Данковская СОШ» и МОУ «Дашковская СОШ»
	Ракитин С.А.
	Приказ начальника Управления образования
	В течение года

	4. Развитие Региональной Системы Оценки Качества Образования (СОКО)
	

	4.1.
	Подготовка выпускников 11-го класса к сдачи Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ не менее чем, по трем предметам
	Ракитин С.А.

Гололобова Н.Е.
	Списки учащихся,  изъявивших желание сдавать ЕГЭ по трем и более предметам ( 100 %)
	До 01.03.2009

	4.2.
	Подготовка выпускников 9-го класса к сдачи Государственной итоговой аттестации в новой форме  (русский язык и математика)
	Ракитин С.А.

Гололобова Н.Е.
	Списки учащихся,  изъявивших желание сдавать выпускные экзамены в новой фрме (100%)
	До 01.04.2009

	4.3.
	Проведение Государственной итоговой аттестации
	Ракитин С.А.

Гололобова Н.Е.
	 Состав государственной экзаменационной комиссии и расписание экзаменов
	До 10.05.2009

	4.4.
	Анализ результатов работы Государственных  экзаменационных комиссии по предметам
	Ракитин С.А.

Гололобова Н.Е.
	Письменный доклад
	До 25.06.2009

	5. Развитие сети  общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места  жительства

	5.1.
	Предложения Главе Серпуховского муниципального района по организации расходования средств, выделенных из федерального бюджета для закупки оборудования и проведения ремонтов
	Ракитин С.А.
	Заявки на  закупку оборудования и проведения ремонтов
	  До 01.05.2009

	5.2.
	 Корректировка базы данных существующих условий организации образовательного процесса
	Гололобова Н.Е.

Коваленко М.А.
	База данных существующих условий организации образовательного процесса
	01.09.2009


	5.3.
	Мониторинг  расходования средств, переданных школе в рамках внедрения РКПМО
	Ракитин С.А.
	Информация в Управление образования Серпуховского муниципального района
	Еженедельно,

Ежемесячно,

По кварталам



	5.4
	Мониторинг создания условий организации образовательного процесса в соответствии  с разрабатываемым стандартом условий образования;
	Ракитин С.А

Гололобова Н.Е.

Коваленко М.А.
Соловьёв А.С..
	Аналитические материалы по результатам мониторинга  
	 В течение года


	5.5
	Контроль выполнения обязательств РКПМО по наполняемости классов с учётом малокомплектной школы
	Ракитин С.А.


	Письменный доклад
	Май, сентябрь

2009 года 

	                               6. Расширение общественного участия в управлении образованием


	6.1.
	Заседания Управляющего Совета  школы 
	Волохова С.И.

Ракитин С.А.

Грибкова А.В.

Коваленко М.А..
	Протоколы заседаний
	Январь,

июнь,

август,

декабрь 2009 года


	6.2.
	Участие в  конференциях общественных управляющих образовательных учреждений Серпуховского муниципального района
	Ракитин С.А.

Волохова С.И.

Коваленко М.А.

	Приказ об участии в конференции общественных управляющих 
Проведение конференции

Решение конференции


	15.08.2009- 10.09.2009


	6.3.
	Информирование гражданских институтов  сельского поселения «Васильевское» с целью привлечения к реализации РКПМО
	Ракитин С.А.

Коваленко М.А.
Волохова С.И.

Гололобова Н.Е.

Соловьёв А.С.
	Публичный доклад о деятельности образовательного учреждения.

Информационные материалы по реализации РКПМО


	Июль-август

Постоянно

	
	7. Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта модернизации  

управление Проектом, электронный мониторинг

	7.1.
	Организация информационной работы с педагогическим коллективом по  реализации РКПМО
	Буравлёва А.В.
Коваленко М.А.
	Подготовка материалов по  реализации РКПМО для размещения на сайте Управления образования, сайте школы.
	постоянно

	7.2.
	Поддержка  сайта Управления образования, сайта школы 
	Ракитин С.А.

Коваленко М.А.

Буравлёва А.В.
	Материалы сайта
	 2 раза в месяц

	7.3.
	Обучение  школьной 
 команды   по вопросам
 реализации РКПМО
	Ракитин С.А.


	Расписание занятий


	2 раза в месяц

	7.4.
	Организация повышения квалификации управленческой команды и педагогических кадров для реализации РКПМО 
	Ракитин С.А.


	График повышения квалификации управленческой команды  и педагогических кадров для реализации РКПМО
	По планам Управления образования и АСОУ.

	7.5.
	Подготовка размещения материалов о проекте в СМИ
	Гололобова Н.Е.
Коваленко М.А.

Буравлёва А.В.
	Материалы о проекте в СМИ
	постоянно

	7.6.
	Проведение мониторинга реализации в ОУ локального акта о введении  НСОТ, деятельности Управляющего совета школы и порядке его участия в распределении стимулирующей части ФОТ.
	Ракитин С.А.

Гололобова Н.Е.

Грибкова А.В.
	Оценочные листы по результатам мониторинга
	Июль, декабрь

2009

	7.7,
	Размещение аналитических материалов на  сайте Управления образования, сайте школы, включая, анализ мероприятий по снятию социальной напряженности
	Ракитин С.А.

Коваленко М.А.

Буравлёва А.В.
	Аналитические справки 
	  2 раза в год


	7.8
	Участие в расширенном совещании руководителей ОУ о ходе и результатах РКПМО в Серпуховском районе в 2009 г.
	Ракитин С.А.
	Приказ начальника Управления образования администрации Серпуховского муниципального района о проведении совещания
	декабрь 2009 г.
	
	декабрь
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