
                                                                                                                                       Приложение №1 

к постановлению Администрации Серпуховского муниципального района                                                                                                              

                                                                                                                                                   от   26.08.2011    № 359
План по реализации мероприятий по модернизации общего образования
в Серпуховском муниципальном районе в 2011 году

	№ 

п/п
	Мероприятия
	Ответственные заместители Главы администрации Серпуховского муниципального района, руководители  Управлений и отделов Администрации Серпуховского муниципального района
	Ответственные исполнители – сотрудники Управления образования, руководители структурных подразделений и образовательных учреждений
	Учреждения, ответственные за организационно-методическое сопровождение и анализ достигнутого уровня планируемых показателей реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в Серпуховском муниципальном районе 

(далее – Комплекс мер) 
	Сроки 
исполнения
	Результат реализации мероприятий

	1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение

	1.1.
	Организация взаимодействия аппарата Управления образования, структурных подразделений и образовательных учреждений. Определение муниципального оператора по сопровождению реализации Комплекса мер
	Дудорис М.А.
	Александров О.В.

	Управление образования
	август
	Уточнение задач по реализации Комплекса мер на муниципальном уровне. Назначение ответственных лиц.

	1.2.
	Координация работы по выполнению показателей результативности Комплекса мер:
	Рабочих А.П.
Дудорис М.А.

	Александров О.В.
Гладких С.Н.

Пенькова Т.В.

Светшёва С.В.
	 Управление Образования, централизованная бухгалтерия Управления образования, МОУ ДПО «Учебно-методический центр»
	Июль- 

декабрь
	Выполнение показателей

Подготовка материалов для отчетов

	1.2.1.
	соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Московской области за IV квартал предыдущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Московской области за IV квартал предыдущего года
	Рабочих А.П.

Дудорис М.А.

	Гладких С.Н.

	Централизованная бухгалтерия Управления образования
	
	

	1.2.2.
	доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников
	Дудорис М.А.

	Пенькова Т.В.
	Управление образования
	
	

	1.2.3.
	 доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей
	Дудорис М.А.

	Светашёва С.В.
	МОУ ДПО «Учебно-методический центр»
	
	

	1.2.4.
	 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей
	Дудорис М.А.

	Светашёва С.В.
	МОУ ДПО «Учебно-методический центр»
	
	

	1.2.5.
	доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений
	Дудорис М.А.

	Пенькова Т.В.
	Управление образования
	
	

	1.2.6.
	динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов
	Дудорис М.А.
	Александров О.В.
	Управление образования
	
	

	1.3.
	Корректировка системы оплаты труда учителей, обеспечивающей  стимулирование качества работы и профессиональное развитие  учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда)
	Рабочих А.П.
Дудорис М.А.
	Александров О.В.
Гладких С.Н.

Руководители ОУ

	Управление образования, централизованная бухгалтерия, образовательные учреждения
	Август-сентябрь
	Откорректированные Положения по оплате труда учителей, обеспечивающие  стимулирование качества работы и профессиональное развитие  учителей

	1.4.
	Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса мер
	Дудорис М.А.

	Пенькова Т.В.
Светашёва С.В.

Руководители ОУ
	Управление образования, МОУ ДПО «Учебно-методический центр»
	Июль –
август
	Проекты перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающие задачи и приоритеты реализации Комплекса мер

	1.5.
	Определение  общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия  общеобразовательных учреждений в целях  создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности.
	Рабочих А.П.
Дудорис М.А.


	Александров О.В.
Пенькова Т.В.

Светашёва С.В.


	Управление образования, МОУ ДПО «Учебно-методический центр»
	Август –сентябрь
	Приказ Управления образования

	1.6.
	Подготовка  перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации  проектов перспективного развития через  включение в сетевое взаимодействие
	Рабочих А.П.
Дудорис М.А.
	Пенькова Т.В.
	Управление образования
	Август
	Перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности

	1.7.
	Проведение совещаний с руководителями муниципальных образовательных учреждений по реализации планов выполнения  Комплекса мер 
	Дудорис М.А.
	Грудинина Е.В.
	Управление образования
	Июнь – август
	План-график проведения совещаний

	1.8.
	Принятие планов – графиков повышения фонда оплаты труда учителей.
	Рабочих А.П.
Дудорис М.А.


	Гладких С.В.
	Централизованная бухгалтерия
	Июнь – июль
	Графики повышения фонда оплаты труда учителей

	1.9.
	Инвентаризация материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в Серпуховском районе для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер 
	Дудорис М.А.


	Михалина Н.А.
Кубышкина Е.А.

Кондрашева Н.С.

Руководители ОУ
	Управление образования, Централизованная бухгалтерия, образовательные учреждения
	Июль – 
декабрь
	Объемы работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер 

	1.10.
	Создание плана развития сети общеобразовательных учреждений в Серпуховском муниципальном районе на 2012 и 2013 годы. 
	Рабочих А.П.

Дудорис М.А.
	Александров О.В.
Пенькова Т.В.
	Управление образования
	Ноябрь
	План развития сети

	1.11.
	Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на августовской педагогической конференции, заседании муниципального государственно-общественного совета по развитию образования, педагогических и управляющих советов общеобразовательных учреждений.
	Дудорис М.А.

	Александров О.В.

Светашева С.В.
Руководители ОУ


	Управление образования, МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения
	Август
	Планы проведения августовских педагогических советов и совещаний.

	1.12.
	Оценка реализации Комплекса мер с подготовкой аналитического отчета 
	Рабочих А.П.
Дудорис М.А.


	Александров О.В.
	Управление образования
	Август – декабрь
	Отчет о реализации Комплекса мер

	1.13.
	Мониторинг размещения на официальных сайтах образовательных учреждений публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования
	Дудорис М.А.
	Светашева С.В.
	Ресурсный центр МОУ ДПО «УМЦ»
	Декабрь 2011 года – январь
2012  года
	Аналитическая 

справка

	1.14.
	Подготовка и представление в Министерство образования Московской области отчетов по реализации Комплекса мер в 2011 году
	Рабочих А.П.
Дудорис М.А.


	Александров О.В.
	Управление образования
	До 01 октября 2011 года,

до 10 января 2012 года
	Отчеты о реализации Комплекса мер  за III квартал 2011 года,

 за 2011 год 

	2. Информационное обеспечение 

	2.1.
	Реализация муниципального медиаплана по информационному освещению реализации комплекса мер по модернизации общего образования в Серпуховском муниниципальном образований
	Дудорис М.А.
	Светашева С.В.
Грудинина Е.В.
	Управление образования, МОУ ДПО «УМЦ»
	август
	Приложение к Постановлению Главы района

	2.2.
	Информационное освещение реализации регионального проекта по модернизации муниципальных систем общего образования на сайтах Администрации Серпуховского муниципального района, Управления образования, образовательных учреждений.
	Дудорис М.А.
	Светашёва С.В.
	Ресурсный центр МОУ ДПО «УМЦ»
	2011-2013 годы
	Материалы на сайтах,

анализ содержания вопросов и обращений педагогических работников

	2.3.
	Организация мероприятий по информированию педагогов о новых подходах в системе  пенсионного обеспечения
	Дудорис М.А.

	Гладких С.В.
Светашёва С.В.
	Централизованная бухгалтерия, Ресурсный центр МОУ ДПО «УМЦ»
	Июнь – 

декабрь
	Материалы на сайтах

	2.4.
	Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах  реализации  Комплекса мер в СМИ 


	Дудорис М.А.

	Александров О.В.

	Управление образования
	Июнь – 

декабрь
	Публикации в СМИ



	3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования

	3.1
	Подготовка перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования  за счет средств федерального бюджета
	Дудорис М.А.

	Михалина Н.А.
	Управление образования
	 Июль-август
	Перечень оборудования

	3.2.
	Разработка планов закупок для общеобразовательных учреждений Серпуховского муниципального района 
	Дудорис М.А.

	Михалина Н.А.
	Управление образования
	Июль- август
	План закупок

	3.3.
	 Подготовка заявок на участие в проведение объединенных торгов по закупке оборудования
	Дудорис М.А.

	Крюкова И.В.
Михалина Н.А.
	Отдел потребительского рынка, поддержки предпринимательства и сферы услуг, Управление образования.
	Август
	Объединенные торги

	4. Обучение кадров, аттестация


	4.1.
	Организация и проведение повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы  в условиях введения  ФГОС начального общего образования
	Дудорис М.А.
	Светашева С.В.
	МОУ ДПО «Учебно-методический центр»
	Июнь –ноябрь
	Планы повышения квалификации 

	4.2.
	Организация и проведение повышения квалификации руководителей ОУ в рамках программы  «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС»
	Дудорис М.А.
	Светашева С.В.
	МОУ ДПО «Учебно-методический центр»
	Июнь –ноябрь
	План повышения квалификации

	4.3.
	Организация и проведение повышения квалификации педагогических работников по вопросам развития дистанционных форм обучения 
	Дудорис М.А.
	Пенькова Т.В.

Светашева С.В.
	Управление образования

МОУ ДПО «Учебно-методический центр»
	Июнь –ноябрь
	План повышения квалификации

	4.4.
	Обучение специалистов  общеобразовательных учреждений по вопросам мониторинга хода реализации  проекта модернизации общего образования
	Дудорис М.А.
	Светашёва С.В.
	Ресурсный центр МОУ ДПО «УМЦ»
	Август –ноябрь
	Программы обучения

	4.5.
	Организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников 
	Дудорис М.А.
	Бобкова И.Г.


	МОУ ДПО «УМЦ»
	Июнь – июль
	План по аттестации

	4.6.
	Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных  о педагогических  работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
	Дудорис М.А.
	Светашёва С.В.
	Ресурсный центр МОУ ДПО «УМЦ»
	Август – декабрь
	Реестр педагогических  работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

	5. Мониторинг

	5.1.
	Организация участия общеобразовательных учреждений Московской области в системе электронного мониторинга модернизации общего образования 
	Рабочих А.П.
Дудорис М.А.


	Пенькова Т.В.
Светашёва С.В.
	Управление образования, Ресурсный центр МОУ ДПО «УМЦ»
	Август –

декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга

	5.2.
	Проведение мониторинга введения ФГОС 
	Дудорис М.А.
	Пенькова Т.В.
	Управление образования
	Сентябрь – декабрь
	План мониторинга  

Отчет о проведении мониторинга

	5.3.
	Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей
	Дудорис М.А.

	Гладких С.Н.
	Централизованная бухгалтерия Управления образования.
	Август – 

декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга

	    5.4.
	Проведение мониторинга локальных актов образовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
	Дудорис М.А.
	Александров О.В.
	Управление образования
	Август – 

декабрь
	Результаты анализа

	    5.5.
	Проведение мониторинга участия управляющих советов общеобразовательных учреждений в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений.
	Дудорис М.А.
	Александров О.В.
	Управление образования
	Август – 

декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга

	    5.6.
	Проведение мониторинга реализации плана развития сети общеобразовательных учреждений, организации  сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений  
	Дудорис М.А.
	Александров О.В.
	Управление образования
	Сентябрь – декабрь
	Отчет о проведении мониторинга

	    5.7.
	Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов
	Дудорис М.А.
	Александров О.В.
	Управление образования
	Сентябрь – декабрь
	Отчет о проведении мониторинга.



	    5.8.
	Анализ деятельности общеобразовательных учреждений по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования,  в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС 
	Дудорис М.А.
	Светашёва С.В.

Акимова Н.Л.
	МОУ ДПО «УМЦ»

МОУ ДОД «ЦВР»
	Август – 

декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга

	    5.9.
	Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Серпуховского муниципального района
	Дудорис М.А.
	Грудинина Е.В.

Светашёва С.В.
	Управление образования, МОУ ДПО «УМЦ»


	Сентябрь – декабрь
	Отчет о результатах мониторинга

	   5.10.
	Организация мониторинга поставок оборудования, его использования, обучения учителей работе на поставленном оборудовании
	Дудорис М.А.
	Михалина Н.А.
Гладких С.Н.

Светашёва С.В.
	Управление образования, Централизованная бухгалтерия, МОУ ДПО «УМЦ»
	Июль –

декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга

	   5.11.
	Проведение мониторинга организации процесса внеучебной деятельности обучающихся  общеобразовательных учреждениях по ФГОС начального общего образования
	Дудорис М.А.
	Пенькова Т.В.
Светашева С.В.

Акимова Н.Л.
	Управление образования, МОУ ДПО «УМЦ»

МОУ ДОД «ЦВР»
	Август  -

декабрь
	Приказ министра  образования Правительства Московской области

	   5.12.
	Проведение мониторинга организации готовности муниципальных образований к внедрению 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях
	Дудорис М.А.
	Пенькова Т.В.

Светашева С.В.

Акимова Н.Л.
	Управление образования, МОУ ДПО «УМЦ»

МОУ ДОД «ЦВР»
	Август –

сентябрь
	Отчеты о результатах мониторинга

	   5.13
	Проведение мониторинга освоения средств бюджета Московской области, направленных на реализацию 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях
	Дудорис М.А.
	Михалина Н.А.

Гладких С.Н.
	Управление образования, Централизованная бухгалтерия
	Август –

декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга

	    5.14
	Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий   Комплекса мер
	Рабочих А.П.

Дудорис М.А.
	Михалина Н.А.

Гладких С.Н.
	Управление образования, Централизованная бухгалтерия
	Октябрь –декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга

	    5.15
	Контроль за поставками оборудования
	Дудорис М.А.
	Михалина Н.А.

Гладких С.Н.
	Управление образования, Централизованная бухгалтерия
	Сентябрь – декабрь
	Отчеты о результатах поставок оборудования
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